

**PROGRAMME PREVISIONNEL DE L'AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE, DU CADASTRE
ET DE LA CARTOGRAPHIE AU TITRE DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2024**

Objet de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévue de lancement	Entité gestionnaire	Marchés réservés (*)
Nature de la prestation : Fournitures					
Achat des blocs multiprises	National	AO Ouvert	1 ^{er} trimestre	DLAG	Oui
Achat des fournitures de bureau et de dessin	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Achat de fournitures de reliure et des produits d'impression	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Achat des fournitures de reproduction, de reprographie et de photomécanique	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Achat des matières premières de cartographie: fournitures d'entoilage, de plastification et d'encadrement de cartes	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Achat de papier et imprimés	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Achat des pièces de rechange du matériel technique	Casablanca / Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} /4 ^{ème} trimestre	DLAG/ DCART	Oui
Achat des fournitures informatiques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Oui
Acquisition d'une plateforme de Blockchain	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Acquisition des logiciels cartographiques et du cadastre	Rabat	AO Ouvert	1 ^{er} / 2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Acquisition des équipements informatiques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Acquisition des équipements de vidéosurveillance	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Acquisition du matériel technique	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du matériel de bureau	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du matériel de classement	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du matériel de climatisation	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Acquisition du matériel de télécommunication	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui

Objet de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévue de lancement	Entité gestionnaire	Marchés réservés (*)
Acquisition du matériel de transport	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du matériel électrique	National	AO Ouvert	1 ^{er} trimestre	DLAG	Oui
Acquisition du mobilier de bureau	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du système de gestion de la file d'attente	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Acquisition du système de gestion du temps de présence	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCH	Non
Acquisition d'une plateforme de stockage et de sauvegarde des données cartographiques	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Acquisition des stations GNSS permanentes	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCART	Non
Acquisition, mise à niveau et extension des solutions	Rabat	AO Ouvert	1 ^{er} /2 ^{ème} /3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Conception et réalisation de documents communicationnels	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DCC	Non
Extension et renforcement des licences de la solution IBM FileNet/DataCap	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Location de licences d'utilisation de logiciel de traitement d'images	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Location des licences d'un système de filtrage DNS	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Location des licences d'utilisation des logiciels informatiques	Rabat	AO Ouvert	1 ^{er} trimestre	DOSI	Non
Mise en place d'un plan de continuité d'activité (PCA)	Rabat	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Mise en place d'un SI Gestion de Production/Reprographie	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Mise en place d'un site de secours informatique distant	Rabat	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Mise en place d'un Système de Gestion de la Cartographie et de la Géodésie	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Mise en place d'un Système de Gestion du Parc Auto	Rabat	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Renouvellement de la licence de la solution de filtrage URL	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Souscription à une solution d'authentification forte	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Nature de la prestation : Services					
Accompagnement à l'élaboration du schéma directeur ressources humaines de l'ANCFCC	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCH	Non
Assurance décès et invalidité totale et définitive	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DCH	Non
Assurance maladie complémentaire	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCH	Non
Audit des marchés de l'ANCFCC	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DACI	Oui
Conception d'une campagne publicitaire des services et prestations de l'ANCFCC	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DCC	Non

Objet de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévue de lancement	Entité gestionnaire	Marchés réservés (*)
Conception et réalisation de la charte graphique et des supports de signalisation	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCC	Non
Conduite et maintenance multi technique des installations techniques	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Contrôle des études techniques et suivi des travaux d'extension et d'aménagement des sites de l'ANCFCC	National	AO Ouvert	2 ^{ème} /3 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Contrôle des études techniques et suivi des travaux tout corps d'état des projets de construction des sites de l'ANCFCC	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Elaboration d'une stratégie globale de communication et du plan d'action triennal	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCC	Non
Elaboration de la cartographie et plan de traitement des risques de l'ANCFCC	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DACI	Non
Entretien et maintenance de mobilier du bureau	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Entretien et maintenance du marégraphe	Casablanca	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Entretien et maintenance du matériel d'impression, de reproduction et de reliure	Rabat	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Entretien, réparation et maintenance des espaces verts	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Etude de mise en place d'un système de comptabilité en normes IAS/IFRS	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DF	Non
Extension du réseau de nivellement général du Maroc : Observation	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Impression des plans à grande échelle et cartes à petite échelle	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Infogérance du système d'information	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Location de stands communicationnels	National/ International	AO Ouvert	1 ^{er} trimestre	DCC	Non
Entretien et maintenance des lignes et réseaux téléphoniques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Entretien et maintenance des ascenseurs	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Entretien et maintenance des équipements informatiques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} /4 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Entretien et maintenance des équipements techniques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Entretien et maintenance des infrastructures de câblage informatique	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Entretien et maintenance des logiciels	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} /3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Entretien et maintenance des solutions et plateformes informatiques	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DOSI	Non

Objet de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévue de lancement	Entité gestionnaire	Marchés réservés (*)
Entretien et maintenance du matériel de climatisation	National	AO Ouvert	2 ^{ème} /3 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Entretien et maintenance du matériel électrique	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Entretien et maintenance et entretien de la caméra de prises de vues aériennes	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCART	Non
Entretien et maintenance multi technique des bâtiments administratifs	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Nettoyage des bâtiments administratifs	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Prestation de formation appui, juridique et sécurité SI	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCH	Oui
Prestation de formation technique	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCH	Non
Prestations topographiques FIFO	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DC	Oui
Réalisation des études géotechniques, réception des fonds de fouilles et contrôle de qualité des travaux de construction des sites de l'ANCFCC	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Réalisation des études techniques et le suivi des travaux tout corps d'état des projets de construction des sites de l'ANCFCC	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Réalisation des études techniques et le suivi des travaux tout corps d'état des projets d'extension et d'aménagement des Blocs Fonciers	National	AO Ouvert	2 ^{ème} /3 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui
Réception des fonds de fouilles et contrôle de qualité des travaux de construction des Blocs Fonciers	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Renforcement de la cyber sécurité	Rabat	AO Ouvert	3 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Réparation et maintenance des scanners de photogrammétrie	Rabat	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Sécurité incendie du complexe administratif	Rabat	AO Ouvert	1 ^{er} trimestre	DLAG	Non
Travaux topographiques d'immatriculation foncière d'ensemble	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DC	Oui
Consultation architecturale pour la réalisation des travaux d'extension et d'aménagement des sites de l'ANCFCC	National	Consultation architecturale	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non
Concours architectural relatifs à la réalisation des études architecturales et le suivi des travaux tout corps d'état des projets de construction des sites de l'ANCFCC	National	Concours architectural	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Nature de la prestation : Travaux					
Extension du réseau de nivellement général du Maroc : Matérialisation	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DCART	Oui
Travaux d'aménagement des Blocs Fonciers	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Non

Objet de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévue de lancement	Entité gestionnaire	Marchés réservés (*)
Travaux de câblage informatique et électrique	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	DOSI	Non
Travaux de construction des Blocs Fonciers	National	AO Ouvert	4 ^{ème} trimestre	ANEP	Non
Travaux d'entretien des bâtiments administratifs	National	AO Ouvert	2 ^{ème} trimestre	DLAG	Oui

***Aux petites et moyennes entreprises (P.M.E), aux coopératives, aux unions de coopératives et aux autoentrepreneurs.**

DLAG : DIRECTION LOGISTIQUE ET AFFAIRES GENERALES

DOSI : DIRECTION ORGANISATION ET SYSTEME D'INFORMATION

DCC : DEPARTEMENT COMMUNICATION ET COOPERATION

DACI : DIRECTION AUDIT ET CONTROLE INTERNE

DF : DIRECTION FINANCIERE

DCART : DIRECTION CARTOGRAPHIE

DCH : DIRECTION CAPITAL HUMAIN

DC : DIRECTION CADASTRE

ANEP : AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS